Zmena zmluvy o dielo ¢. 124/2016
uzavreta v silade § 18 zakona ¢. 343/2015Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 536 a nasl.
zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik
medzi zmluvnymi stranami
(d’alej len ,,zmluva o dielo®)

1. Objednavatel:

Obchodné meno: Centrum socialnych sluZieb Zatisie
Sidlo: Ul Csl. armady 1594/5, 069 01 Snina
Statutarny organ: PaedDr. PhDr. Jan Srenkel

ICO: 00695432

DIC: 2020763976

Cislo ugtu: SK63 8180 0000 0070 0051 1742
Banka: Statna pokladnica

Web: www.csszatisie.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: LECHSTAYV, s. r.0.

Sidlo: Srobarova 19, 080 01 Preov

Zastupeny: Stanislav Lech - konatel’

ICO: 44557809

DIC: 2022762599

IC DPH: SK 2022762599

Zapisany v obchodnom registri: OR OS Presov, Oddiel SRO, VLOZKA &.
21223/P

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

¢islo uctu: SK32 1100 0000 0026 2979 7386

Spinomocnenec pre vecné rokovania: Stanislav Lech - konatel’

Tel.: 0915 858 033

e-mail: lechstav@lechstav.sk

(d’alej len ,,zhotovitel™)

1. PREAMBULA

Po vzdjomnej dohode oboch zmluvnych stran sa uzatvara tito zmena zmluvy o dielo &.124/2016
uzatvorenej dita 24. 11. 2016 v zmysle §18 ods. 3 v nadvéznosti na ods. 1, pism. b) zikona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov z titulu vykonania
prac naviac.

II. PREDMET ZMENY ZMLUVY

CL 3 Predmet zmluvy - bod 3.2 sa dopliiia takto:

Predmetom plnenia zhotovitefa podla zmeny zmluvy je rozirenie vykonu stavebnych prac
vratane dodavky materidlov zo strany zhotovitela na predmete zakazky ,,RekonStrukcia
budovy sidla CSS ZatiSie v Snine"'.

Predmet zmeny zmluvy je 3pecifikovany vo vykaze vymer, ktory je prilohou tejto zmeny
zmluvy.



3. Sacast'ou vykonania diela je aj dodavka vSetkych materidlov, veci, vyrobkov a zariadeni
tak, ako je to uvedené v prilohe zmeny zmluvy, ako aj vykonanie skusok a revizii v stlade
s ustanoveniami stavebného zdkona a inymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

CL 5 Cena diela a platobné podmienky - bod. 5.1 sa meni a znie:

Cena diela v rozsahu plnenia podfa €l. 5 zmluvy o dielo a tejto zmeny zmluvy je stanovena v
zmysle cenovej ponuky zhotovitela, ktora bola vypracovand podfa pokynov uvedenych
v sutaznych podmienkach a vykazu vymer, ktory je prilohou tejto zmeny zmluvy a je
dojednand v sulade so zdkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich
predpisov, vyhl. MF SR &. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zdkon o cenich v zneni
neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH : 180 958,29 Eur (pévodna cena + cena v zmysle zmeny zmluvy)
sadzba DPH 20 % : 36 191,65 Eur

Cena diela celkom, vratane DPH: 217 149,94 Eur

(slovom: Dvestosedemnast’tisicstoStyridsat’devit’ eur deviit'desiatStyri centov)

Pdvodne dohodnut4 cena za dielo vo vyske 188 834,48 Eur s DPH sa dohodou zmluvnych
stranna zéaklade tejto zmeny zmluvy navysila o cenu za prace naviac vo vyske 28 315,46 €
vratane DPH.

Cl 4 Termin plnenia — bod 4.3 sa meni takto:
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v termine do 6 mesiacov od protokolarne odovzdaného
staveniska.

1. ZAVERECNE USTANOVENIA

3.1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo ¢. 124/2016 uzatvorenej diia 24. 11. 2016
ostdvaji nemenné.

3.2. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze zmenu zmluvy precitali, pochopili jej obsah a na znak
sthlasu s fiou ju podpisali.

3.3. Zmena zmluvy nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dilom nasledujicim po zverejneni na webovej stranke objednavatel’a.

3.4. Zmena zmluvy sa uzatvéara v piatich vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednavatel’a
a dve vyhotovenia pre zhotovitel'a.

V Snine diia 28. 04. 2017

Objednavatel: Zhotovitefl:
CEL TR LMy .
L S
PaedDr. PhDr. Yan Srenkel Stanislav Lech
riaditel CSY Zatisle konatel’

Prilohy: podrla textu uvedeného v zmene zmluvy o dielo.



KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby ISNINA - Naviac prace - Rekonstrukcia budovy sidla CSS Zatisie v Snine JKSO
ECO
Miesto Snina
iIco 1€ DPH
Objednavatef Centrum socialnych sluZieb Zatiie 00695432
Projektant
Zhotovite! Lechstav, s.r.0. 44557809 SK2022762599
Spracoval
Rozpocet Cislo Dna Poloziek
1 e ] —
Merné a ucelové jednotky
T
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Nakiady / 1 m.j.
Rozpoé&tové nakiady v EUR
|
A |Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady (o Vedraj$ie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 2 439,79 | 8 |Prace nad€as 13 |Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 20 863,87 | 9 |Bez pevnej podl. 14 |Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 123,24 | 10 |Kulturna pamiatka 15 |Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 169,32 {11 16 | Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" Dodévky 0,00 17 |Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18 !VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN {r. 1-6) 23 596,22 |12 |DN(r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 {HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 | 22 |Ostatné nakiady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 ‘[suéet 7,12, 19-22 23 596,22
g 0,
Détum a podpis — 24 |DPH 20,00 % z 23 596,22 4 719,24
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 28 315,46
=
v/(
: E |Pripo&ty a odpoctty
Datum a podpis ;
Zhotovitel 26 |Dodavky objednavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Déatum a podpis |Petiatka 28 |Zvyhodnenie 0,00
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ROZPOCET

Stavba: SNINA - Naviac prace - Rekonstrukcia budovy sidla CSS ZatiSie v Snine

Objekt: Elektricka kabelova pripojka JKSO:
ECO:
Objednavatel: Spracoval:
Zhotovitel: Datum: 27.2. 2017
P.C.] Kéd polozk Popis MJ WigeZstvo Cena Cena celkom Hmotnost celkom
o P Y P celkom jednotkova
1 2 3 4 5 7 8
M Prace a dodavky M 2162,68 0,000
21-M Elektromontaze 1523,09 0,000
2100000001 Dodavka a montaZ rozvadzaéa - 72 modulolovy ks 1,000 324,30 324,30 0,000
2100060002 Demontaz existujiceho rovadzaca ks 1,000 48,30 48,30 0,000
2100000004 Dodavka a montaz poistkovej skrinky ks 1,000 131,10 131,10 0,000
210010090 Rurka ohybna elektroinétalaéna z HDPE, D 50 uloZena volne m 70,000 1,32 92,40 0,000
3457100220 Spojka nastivacia FA - Giema 02050 FA ks 1,000 1,87 1,87 0,000
3457100740 Rurka dvojplastové KOPOFLEX BA - Eervend KF 09050 BA m 70,000 0,85 59,50 0,000
210130000 Dodavka a monta2 vypine do rozvadzaéa - istiCe, chranice, mostiky |ks 1,000 502,32 502,32 0,000
2109802192 Kabel hlinikovy silovy uloZzeny volne AYKYz 0,6/1 kV 4x25 m 70,000 1,06 74,20 0,000
3410350343 AYKY 4x25 Kabel hlinikovy m 70,000 4,13 289,10 0,000
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 639,59 0,000
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 70 cm hibokej, v
460200154 zemine triedy 4 m 70,000 3,00 210,00 0,000
Zriadenie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
460420022 §ir. do 65 cm, hribky vrstvy 10 cm m 70,000 1,18 82,60 0,000
5831214500 Drvina vépencova zmes 0-4 t 7,280 13,49 98,21 0,000
460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka33cm  |m 70,000 0,42 29,40 0,000
2830002000 Félia Cervend vm m 70,000 0,51 35,70 0,000
Rugny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm
460560004 irokej, 50 cm hibokej v zemine tr. 4 m 70,000 2,00 140,00 0,000
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda
460600001 spat m3 3,500 6,48 22,68 0,000
PoloZenie maciny, zaloZenie,upevnenie,ubitie drevenou
460620001 ubijagkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 m2 28,000 0,75 21,00 0,000
HZS Hodinové zuctovacie sadzby 390,40 0,000
HZS000114 Revizna sprava hod 10,000 16,00 160,00 0,000
HZS000114.1 [Spracovanie projektu k odbernému zariadeniu hod 12,000 19,20 230,40 0,000
Celkom 2553,08 0,000
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ROZPOCET

Stavba: SNINA - Naviac prace - Rekonstrukcia budovy sidla CSS Zatisie v Snine

Objekt: Oprava podkiadovych vrstiev terds ozn. 1.16 1.32 JKSO:
ECO:
Objednavatel: Spracoval:
Zhotovitel: Datum: 6. 3. 2017
< ; Mnozstvo Cena
P.C.|] Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkavé Cena celkom Hmotnost celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 8 420,12 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 961,17 0,000
417321414 Betén stuzujlcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25 m3 3,160 102,04 322,45 0,000
Debnenie bognic stuZujlicich pasov a vencov vratane vzpier
417351115 zhotovenie m2 21,600 7,75 167,40 0,000
Debnenie boénic stuZujlicich pasov a vencov vratane vzpier
417351116 odstranenie m2 21,600 2,96 63,94 0,000
417361321 VystuZ stuzujucich pasov a vencov z betonarskej ocele 11373 t 0,256 1591,34 407,38 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 428,53 0,000
631315611 Mazanina z betdnu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm|m3 14,400 105,36 120110 0,000
Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch
631319175 vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm m3 11,400 2,75 31,35 0,000
Vystuz mazanin z betonov (z kameniva) a z lahkych beténov zo
631362021 zvéranych sieti z drétov typu KARI t 0,660 1 293,60 853,78 0,000
631571003 Nasyp zo Strkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 7,600 45,04 342,30 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 790,26 0,000
Buranie muriva nadzékladového z tehal palenych,
962032231 vapenopieskovych,cementovych na maltu, -1,90500t m3 6,240 20,40 127,30 0,000
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin,beton
965042141 alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 19,000 73,15 1 389,85 0,000
Priplatok za buranie beténovej mazaniny so zvaranou siefou alebo
965049110 rabicovym pletivom hr.do 100 mm m3 19,000 39,04 741,76 0,000
979081111 Qdvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku do 1 km t 53,687 7,80 418,76 0,000
979081121 Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km |t 536,870 0,33 177,17 0,000
Nakladanie na dopravny prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny
979086112 a vyburanych hmot t 53,687 4,10 220,12 0,000
979089012 Poplatok za skladovanie sutiny t 53,687 31,95 1715,30 0,000
99 Presun hmét HSV 240,16 0,000
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajSich
999281111 plastov vysky do 25 m t 47,091 5,10 240,16 0,000
Celkom 842012 0,000
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ROzZPOCET

Stavba: SNINA - Naviac prace - Rekonstrukcia budovy sidla CSS ZatiSie v Snine

Objekt: Stavebné rieSenie - strecha - Naviac prace JKSO:
ECO:
Objednavatel. Centrum socidlnych sluzieb Zatisie Spracoval:
Zhotovitel: Lechstav, s.r.o. Datum: 21.3. 2017
. " ; Mnozstvo Cena
P.C.] Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
PsSvV Prace a dodavky PSV 4 350,92 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 4 350,92 0,000
Krytina falcovana CLICK hr. 0,5 mm, s povrchovou Gpravou PURAL
MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33), sklon strechy, nad 30° do
94 |764171861 45° m2 58,284 19,51 1137,12 0,000
Stitové lemovanie strechy s povrchovou Upravou PURAL MATT
97 |764171883 EMBOSED RAL 8019 (PR 33), sklon 30° od 45° m 47,000 11,76 552,72 0,000
Odkvapové lemovanie strechy s povrchovou Gpravou PURAL
98 764171886 MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33), sklon 30° od 45° m 55,000 9,41 517,55 0,000
Odpadova riira kruhova D 100 mm s povrchovou (pravou PURAL
103764753001 MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33) m 41,692 20,18 841,34 0,000
Spodny diel odpadovej riry D 100 mm s povrchovou dpravou
104 | 764753005 PURAL MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33) ks 4,000 17,86 71,44 0,000
Koleno odpadovej riry D 100 mm s povrchovou Upravou PURAL
105 |764753011 MATT EMBOSED RAL 8018 (PR 33) ks 4,000 10,69 42,76 0,000
Vytokové koleno potrubia D 100 mm s povrchovou Upravou PURAL
106 {764753016 MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33) ks 4,000 11,12 44,48 0,000
Ztab pododkvapovy polkruhovy R 125 mm, vratane Gela, hakov,
rohov, kitov s povrchovou Upravou PURAL MATT EMBOSED RAL
107 |764761121 8019 (PR 33) m 55,000 19,28 1 060,40 0,000
Zl'abovy kotlik k polkruhovym Zlabom D 125 mm s povrchovou
108 |764761231 upravou PURAL MATT EMBOSED RAL 8019 (PR 33) ks 6,000 12,39 74,34 0,000
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vySky nad 6
122998764202 do12m % 4,342 2,02 8,77 0,000
Celkom 4 350,92 0,000
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ROZPOCET

Stavba: SNINA - Naviac prace - Rekonstrukcia budovy sidla CSS ZatiSie v Snine

Objekt: Oprava odvetravacieho kanalizatného potrubia JKSO: ,
ECO:
Objednavatel: Centrum socialnych sluzieb Zatisie Spracoval:
Zhotovitel: Lechstav, s.r.o. Datum: 29, 3. 2017
. ; Mnozstvo Cena
P.C.] Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom Hmotnost cetkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 303,75 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 79,00 0,000
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive
1 310238211 nadzakladného tehlami na maltu vapennocementovi m3 0,405 195,05 79,00 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 30,61 0,000
Hruba vypli ryh na stenach akoukofvek maltou, akejkolvek Sirky
2 612403389 ryhy m2 0,370 8,89 3,29 0,000
Oprava vnutornych cementovych omietok stien v mnoZstve
3 [612451420 opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkych m2 5,400 5,06 27,32 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 194,14 0,000
4 |969021121 Vyburanie kanalizatného potrubia DN do 2006 mm, -0,06300t m 6,850 4,32 29,59 0,000
Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na ak(kolvek
5 974031153 maltu do hibky 100 mm a §. do 100 mm, -0,01800t m 1,850 2,46 4,55 0,000
Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na aklkofvek
6 974031187 maltu do hibky 300 mm a §. do 300mm, -0,10100t m 4,500 11,03 49,64 0,000
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnatornych nad 2 m2, -
7 978059531 0,06800t m2 5,400 2,91 15,71 0,000
8 979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3.5 m t 1,287 17,28 22,24 0,000
g 1979081111 QOdvoz sutiny a vybiranych hmét na skladku do 1 km t 1,287 7,80 10,04 0,000
10 |979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km |t 15,444 0,33 5,10 0,000
11 [979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmoét do 10 m t 1,287 3,22 414 0,000
VnUtrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmoét za kazdych
12 1979082121 dalsich 5 m t 10,296 0,88 9,06 0,000
Nakladanie na dopravny prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny
13 |979086112 a vyburanych hmot t 1,287 2,29 2,95 0,000
14 |979089012 Poplatok za skladovanie sutiny t 1,287 31,95 41,12 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 364,83 0,000
721 Zdravotech. vnatorna kanalizacia 192,63 0,000
15 721171406 Potrubie z rir PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbocka 45°) m 7,000 24,35 170,45 0,000
16 |721171503 Potrubie z rar PE-HD 50/3 odpadné pripojné m 2,000 11,00 22,00 0,000
Presun hmét pre vniitornl kanalizaciu v objektoch vysky nad 6 do
17 |998721102 12m t 0,009 19,70 0,18 0,000
781 Dokonéovacie prace a obklady 172,20 0,000
MontaZ obkladov vniitor. stien z obkiadaciek kladenych do tmelu
18 |781445103 vel. 200x400 mm m2 5,400 14,30 77,22 0,000
19 |5978650080 Keramicky obklad 400x200 m2 5,508 17,16 94,52 0,000
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vy$ky nad 6 do 12
20 (998781102 m t 0,027 16,89 0,46 0,000
Celkom 668,58 0,000
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ROZPOCET

Stavba: SNINA - Naviac prace - Rekonstrukcia budovy sidla CSS Zatisie v Snine
Objekt: Vyburanievstupného portilu do suterénu - murivo a balkénova doska s podlahot JKSO:

ECO:
Objednavatel: Centrum socidinych sluZieb Zatisie Spracoval:
Zhotovitel: Lechstav, s.r.o. Datum: 28. 3. 2017
. . ; Mnozstvo Cena
P.C.] Kod polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom Hmotnost celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 787,32 0,000
1 Zemné prace 55,17 0,000
1 |122201101 Odkopéavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 3,625 7,46 27,04 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
2 122201109 lepivost horniny 3 m3 3,625 0,52 1,89 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m +
3 1162201102 spatny zasyp m3 6,250 1,51 9,44 0,000
4 |167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 2,625 3,20 8,40 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
5 |174101001 okolo objektov do 100 m3 m3 2625 3,20 8.40 o,(’joo
2 Zakladanie 33,96 0,000
| s [212752125  [Trativody 2 flexodrenaznych rur DN 100 [m ] 6,000| 5,66 33,96 0,000]
3 2Zvislé a kompletné konstrukcie 178,56 0,000
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betonovou vyplfiou hr.
7 1311271303 300 mm m3 1,175 151,97 178,56 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 195,32 0,000
8 625251404 Kontaktny zateplovaci systém hr. 80 mm - (XPS) m2 6,250 21,36 133,50 0,000
Vyrovnavaci poter na podiahy dat zo suchych zmesi na balkénoch,
g |632450467 lodziach, terasach m2 4,375 14,13 61,82 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 304,07 0,000
Buranie muriva nadzakiadového z tehal palenych,
10 |962032231 vapenopieskovych,cementovych na maltu, -1,90500t m3 1,563 19,82 30,98 0,000
Bdranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a mazanin,betén s
11 [965043331 poterom teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t m3 0,630 102,86 64,80 0,000
12 |979081111 Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku do 1 km t 4,364 7,80 34,04 0,000
13 |979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km |t 52,368 0,33 17,28 0,000
Nakladanie na dopravny prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny
14 |979086112 a vyburanych hmat t 4,364 4,02 17,54 0,000
15 1979089012 Poplatok za skiadovanie sutiny t 4,364 31,85 139,43 0,000
99 Presun hmét HSV 20,24 0,000
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
16 999281111 plastov vysky do 25 m t 3,968 510 20,24 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 97,08 0,000
711 I1zolacie proti vode a vihkosti 88,67 0,000
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom
18 711111001 penetraénym za studena m2 8,750 0,18 1,58 0,000
19 11116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,003 1404,78 4,21 0,000
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
20 |711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 8,750 3,25 28,44 0,000,
Asfaltovany pas pre spodné vrstvy hydroizolacnych systémov
21 16283221000 HYDROBIT V 60 S 35 m2 10,063 2,92 29,38 0,000
Izolacia proti zemnej vihkosti s protiradarovou odolnostou
22 1711142101 FONDALINE S 8irka 2 m zvisla m2 6,250 3,74 23,38 0,000
23 (998711101 Presun hmbt pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m i 0,064 26,23 1,68 0,000
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Mnozstvo

Cena

P.C.] Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotiova Cena celkom Hmotnost celkom
1 2 3 4 5 [ 7 8
767 Konstrukcie dopinkové kovové 8,41 0,000
Demontaz zabradlia rovného z rirok do muriva, s hmotnostou 1
17 |767161110.R  jmetra zabradlia do 20 kg m 3,950 213 8,41 0,000
Celkom 884,40 0.000

|
|
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ROZPOCET

Stavba: SNINA - Naviac prace - Rekonstrukcia budovy sidla CSS Zatiie v Snine

Objekt: Vyburanie balkénového zabradlia - zelezobeténova stena JKSO:
ECo:
Objednavatel: Centrum socidlnych sluzieb Zatisie Spracoval:
Zhotovitel: Lechstav, s.r.o. Datum: 24. 3. 2017
y g ; Mnozstvo Cena
P.C.] Kad polozky Popis MJ celkam jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 636,47 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 636,47 0,000
1 |962052211 Buranie muriva Zelezobetonového nadzakladného, -2,40000t m3 2,640 107,98 285,07 0,000
2Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlaZie nad
979011111 alebo pod zakladnym podlazim t 6,336 7,73 48,98 0,000
979081111 Odvoz sutiny a vybtranych hmot na skladku do 1 km t 6,336 7.80 49,42 0,000
4 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km |t 76,032 0,33 25,09 0,000
Nakladanie na dopravny prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny
5 1979086112 a vyblranych hmét t 6,336 4,02 25,47 0,000
6 979088012 Poplatok za skladovanie sutiny t 6,336 31,95 202,44 0,000
Celkom 636,47 0,000
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ROZPOCET

Stavba: SNINA - Naviac prace - Rekonétrukcia budovy sidla CSS ZatiSie v Snine

Objekt: Uprava teras a balkéna JKSO:
ECO:
Objednavatel: Centrum socialnych sluzieb ZatiSie Spracoval:
Zhotovitel: Lechstav, s.r.o. Datum: 31. 3. 2017
. 5 . MnozZstvo Cena
P.C.] Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 729,97 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 592,05 0,000
Vyrovnavaci poter na podlahy dat zo suchych zmesi na balkénoch,
1 1632450467 lodziach, terasach m2 41,900 14,13 592,05 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 137,28 0,000
Hydraulicka zdvihacia plosina inStalovana na automaobilovom
g 949942101 podvozku vySky zdvihu do 27 m hod 4,000 34,32 137,28 0,000
99 Presun hmét HSV 0,64 0,000
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
22 1999281111 plastov vysky do 25 m t 0,126 5,10 0,64 0,000|
PSV Prace a dodavky PSV 5 352,68 0,171
711 Izol4cie proti vode a vihkosti 484,20 0,000
2 {711113131 Izolacia proti zemnej vihkosti, stierka, betén. podklad , vodorovna  (m2 37,450 12,88 482,87 0,000
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vy$ky nad 6 do 12
3 998711202 m % 0,470 2,82 1,33 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 1646,89 0,000
[ 21 I767995216.R Pozinkovanie - atypického zabradiia v. 1100 mm, priplatok Im | 70,380 23,40| 1646,89 o‘oool
7 Podiahy z diazdic 2013,04 0,034
11 |771445011-1  |Montaz soklikov z obkladaciek keramickych, vy$ka 100 mm m 51,500 3,38 174,07 0,034
MontaZ podiah z dlazdic keramickych do tmelu flexibilného
771576109 mrazuvzdorného m2 41,900 14,91 624,73 0,000
5978650690 Dlazba protiSmykové, mrazuvzdorna hr. 20 mm m2 51,800 6,39 331,00 0,000
20 |5978650690-1 |ProtiSmykové dlazba, mrazuvzdorna _priplatok za hr. m2 138,000 6,34 874,92 0,000
Presun hmét pre podiahy z dlaZdic v objektoch vy$ky nad 6 do 12
6 998771202 m % 2,005 4,15 8,32 0,000
764 Konétrukcie klampiarske 1 208,55 0,137
Oplechovanie z hlinikového Al plechu, hr. 0,8mm - odkvapovy
g [764321320-1 |plech, Sirka 200 mm _na terasy a balkon m 72,000 11,57 833,04 0,104
Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu, vratane
23 1764410750 rohov r.8..330 mm m 8,910 8,51 75,82 0,000
DemontaZ oplechovania parapetov r3 od 100 do 330 mm, -
24 764410850 0,00135t m 8,910 0,53 4,72 0,000
Oplechovanie muriva a atik z LPL plechu, vratane rohov r.5. 500
7 |764430240-1 mm m 12,000 24,38 292,56 0,033
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vySky nad 6
19 |998764202 do12m % 1,195 2,02 2,41 0,000
Celkom 6 082,65 0,171
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Ing. Pavel Korol’, Generila Svobodu 2489/43, 069 01 Snina

USS Zausie
L Csl. Armady 159445
069 01 Snina

Vec:

Vyjadrenie stavebného dozora k dodatonym naviac priacam na stavbe ,RekonStrukeia
budovy sidla CSS ZatiSie v Snine*

1. Elekirickd kdbelova _pripojka

Existujuca elekiricka pripojka je prevedena ako vzdu$na s napojenim na Celnt stenu budovy
s rozvadzacom v suteréne. Toto napojenie uz nevyhovuje sucasnym predpisom a neskorsia
realizicia by poskodila ¢elnud stenu objektu.

) I

2. Oprava podkladovych vrstiey teras ozn 116 a 1.3
Murive teras je zrealizované 7 plnveh tehal. ktorveh vrchné rady boli znatne zvetrané
a poskodené. Po odstraneni poteru sa zistilo. ze podkladové vrstvy su znaCne prepadnute.
Vzhladom na uvedené skuto¢nosti. nie je mozné postavit’ na to kondtrukciu prekrytia teras
apolozit' dlazbu. Preto bolo navrhnuté vyburanic Casti muriva a podkladovych vrstiev.
previest ZB venice. urobit” nove podkladové vrstvy z vistuzou 7 Kari sieti.

|
| 3 Strecha — naviac prdace

V tejto casti dodavky st zahrnuté prace neobsiahnut¢ v cenovej ponuke.

4 Oprava odvetravacicho potrubla

Y casti vedenia existujuceho odvetravacieho potrubia, bola zamoknutd a opadana fasada.
Sondami sa zistilo, Ze staré AZC potrubie je poskodené a kondenz sa dostava do muriva. ktore
holo 7na¢ne navihnuté a v budtcnosti by (o robilo problém na novej fasade.

h) Pyburanie vsiupného portalu

Murivoe a stropna doska je zna¢ne pogkodena, preto je to nevyhnutné sanovat’ a postavit novy
aporny mir.

6. Vvbrranie balkonového zabradlia
Zelezobetonove  zabradlie 7nacne zatazuje balkonova dosku. VybGranim  sa odPahdi
halkonova doska a odvedie voda z balkona.

~

_Uprava terds a_balkona
Vtejto Casti dodatku st prace neobsiahnuié v cenovej ponuke a vyvolanc  samotnou
ivesticlou.

Ing. Pavel
stavebny «



